

## SADRŽAJ

UVOD	3
PREDMET, CILJ I METODE ISTRAŽIVANJA	5
HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA	5
1. DEFINISANJE POJMA PROJEKAT	6
1.1 PODJELA, VRSTE I KLASIFIKACIJA PROJEKATA	8
1.2 ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA	13
2. DEFINICIJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	15
3. AMERIČKI KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	18
4. ORGANIZOVANJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM	19
4.1 FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA	20
4.2 PROJEKTNNA ORGANIZACIJA	21
4.3 MATRIČNA ORGANIZACIJA	23
4.4 KONTIGENCIJSKI PRISTUP	24
5. METODOLOGIJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	26
6. PROJEKTNI PROCESI	28
7. UPRAVLJANJE I ULOGA LJUDSKIH RESURSA U PROJEKTU	30
8. UPRAVLJANJE KVALITETOM PROJEKTA	34
9. UPRAVLJANJE UGOVARANJEM PROJEKATA	35
10. UPRAVLJANJE RIZIKOM	37
11. PLANIRANJE REALIZACIJE PROJEKTA	40
11.1 PLANIRANJE VREMENA	41
11.2 PLANIRANJE RESURSA	43
11.3 PLANIRANJE TROŠKOVA	45
12. PRAĆENJE I REALIZACIJA PROJEKTA	46
13. TOP AD BANJA LUKA –	47
PRIMJER PROJEKAT REORGANIZACIJE FIRME	
ZAKLJUČAK	51
LITERATURA	52