

<b>1. UVOD</b> .....	<b>7</b>
<b>2. MENADŽMENT I PROJEKTNI MENADŽMENT</b> .....	<b>10</b>
<b>3. OSNOVNI KONCEPTI PROJEKTOG MENADŽMENTA</b> .....	<b>13</b>
<b>4. PROJEKTNI MENADŽMENT – NOVA PROFESIJA</b> .....	<b>18</b>
<b>5. ORGANIZACIJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b> .....	<b>23</b>
5.1. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA .....	24
5.2. PROJEKTNNA ORGANIZACIJA .....	25
5.3. MATRIČNA ORGANIZACIJA .....	26
5.4. KONTIGENCIJSKI PRISTUP .....	28
(a) <i>Projektni ekspeditor</i> .....	28
(b) <i>Projektni koordinator</i> .....	29
(c) <i>Matrična forma</i> .....	30
(d) <i>Projektna forma</i> .....	31
<b>6. PROJEKTNI MENADŽER – ULOGE I ZADACI</b> .....	<b>33</b>
<b>7. PROJEKTNI MENADŽER I PROJEKTNI TIM</b> .....	<b>36</b>
7.1. TIMSKI RAD .....	36
7.2. FORMIRANJE PROJEKTOG TIMA .....	39
<b>8. PROJEKTNI MENADŽER I VOĐENJE PROJEKTOG TIMA</b> .....	<b>41</b>
<b>9. PROJEKTNI MENADŽER I VOĐENJE PROJEKTA</b> .....	<b>43</b>
9.1. PROJEKTNI MENADŽER I PLANIRANJE REALIZACIJE .....	43
9.2. PROJEKTNI MENADŽER I PRAĆENJE I KONTROLA REALIZACIJE PROJEKTA .....	48
9.3. PROJEKTNI MENADŽER I OPERATIVNO PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA .....	50
<b>10. PROJEKTNI MENADŽER I MOTIVACIJA ČLANOVA PROJEKTOG TIMA</b> .....	<b>53</b>
<b>11. PROJEKTNI MENADŽER I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA</b> .....	<b>56</b>
<b>12. PROJEKTNI MENADŽER I UPRAVLJANJE RIZIKOM PROJEKTA</b> .....	<b>59</b>
(a) <i>Identifikacija rizika</i> .....	60
(b) <i>Analiza i procjena rizika</i> .....	61
(c) <i>Planiranje reakcija (odgovora) na rizik</i> .....	62
(d) <i>Kontrola primjene reakcija (odgovora) na rizik</i> .....	64
<b>13. PREGLED POTREBA ZA PROJEKTNIM MENADŽERIMA</b> .....	<b>66</b>
<b>14. SERTIFIKACIJA PROJEKTNIH MENADŽERA</b> .....	<b>72</b>
<b>15. EDUKACIJA IZ PROJEKTOG MENADŽMENTA</b> .....	<b>79</b>
<b>16. DESET DOBRIH SAVJETA PROJEKTNIM MENADŽERIMA</b> .....	<b>81</b>

