

SADRŽAJ

UVOD.....	4
1. PROJEKAT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM.....	6
1.1. Definisanje projekta i upravljanja projektom.....	6
1.2. Savremeni pristup upravljanja projektom	8
1.3. Istorija nastanka i razvoja upravljanja projektom	10
1.4. Karakteristike projekta i procesa upravljanja projektom	14
1.5. Životni ciklus i faze projekta.....	16
1.6. Metode upravljanja projektom	19
2. KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM	21
2.1. Upravljanje obimom projekta	21
2.2. Upravljanje vremenom i troškovima projekta.....	26
2.3. Upravljanje kvalitetom projekta.....	29
2.4. Upravljanje ljudskim resursima i komunikacijama na projektu.....	31
2.5. Upravljanje rizicima na projektu.....	33
3. UPRAVLJANJE PROJEKTOM PROŠIRENJA KAPACITETA HOTELA „MONUMENT“ PRIJEDOR.....	36
3.1. O hotelu i projektu.....	36
3.2. Koncept upravljanja projektom.....	37
ZAKLJUČAK	42
LITERATURA	44
SPISAK TABELA I GRAFIČKIH ILUSTRACIJA.....	46