

SADRŽAJ

UVOD.....	4
1. STRUKTURE PROJEKTA	4
1.1. PBS struktura.....	4
1.2. WBS (Work Breakdown Structure) struktura	4
1.3. OBS (Organizational Breakdown Structure) struktura	7
1.4. RBS (Resource Breakdown Structure) struktura	8
1.5. CBS (Cost Breakdown Structure) struktura	9
1.6. Matrica odgovornosti	10
2. TEHNIKA MREŽNOG PLANIRANJA	11
2.1. CPM metoda.....	11
2.2. PERT metoda	11
2.3. DBPS metoda	12
2.4. PRECEDENCE (Prioritetna) metoda.....	13
2.5. Ključni događaji	20
3. METODE OPTIMIZACIJE U UPRAVLJANJU PROJEKTOM.....	21
3.1. Metod skraćanja trajanja projekta	22
3.2. Optimizacija vremena trajanja projekta	23
3.3. Optimalna raspodjela ograničenih resursa u funkciji vremena	23
3.4. Minimizacija troškova projekta kada je njegovo trajanje zadano	26
3.5. Parametarska minimizacija troškova projekta.....	26
4. COST-BENEFIT ANALIZA	27
5. BRAINSTROMING METODA	29
6. DELFI METODA	30
7. SWOT ANALIZA PROJEKTA	30
8. METOD OSTVARENE VRIJEDNOSTI	31
ZAKLJUČAK	34
LITERATURA	36