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UVOD 

U našem svakodnevnom privrednom i društvenom životu termin projekat je često 

prisutan i nalazi se u širokoj upotrebi. Bilo da se radi o osvajanju novog tržišta, uvođenju 

novog informacionog sistema ili nove organizacije, razvoju novog proizvoda, rekonstrukciji 

proizvodnog pogona, izgradnji nove fabrike, skoro svakodnevno možemo čuti kako se govori 

o realizaciji određenog projekta. Projekat se najčešće definiše kao složeni i neponovljivi 

poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se postigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa 

predviđenim troškovima. 

Kao najbolji koncept za efikasno upravljanje projektom, danas se u svetu i kod nas 

koristi projektni menadžment – upravljanje projektom. Ovaj koncept je razvijen u SAD 

prilikom realizacije krupnih vojnih programa i projekata, i danas se veoma uspješno koristi za 

upravljanje realizacijom poslovnih, vojnih, istraživačkih i drugih projekata. 

Koncept upravljanja projektom široko razvijen u svijetu i nezamjenljiv je kod 

upravljanja raznovrsnim projektima, posebno kod složenih, dugotrajnih i skupih razvojnih i 

investicionih projekata. 

Bazira na uspostavljanju efikasne organizacije koja omogućava da se na najbolji način 

iskoriste raspoložive metode planiranja i kontrole za efikasniju realizaciju projekta, odnosno 

omogućava najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, materijalnih resursa, finansijskih 

sredstava i ljudi u procesu realizacije posmatranog projekta. Upravljanje projektom 

predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se, uz pomoć odgovarajućih 

metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih 

potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određeni projekat realizovao na 

najefikasniji način. 

Osnovni cilj upravljanja realizacijom svakog projekta je da se realizacijom obezbijede 

zahtjevane performanse i kvalitet projekta uz najmanje vrijeme i troškove realizacije. Ako 

nije moguće postići planirano vrijeme i troškove realizacije, onda je cilj da se vremenska i 

troškovna prekoračenja svedu na mogući minimum. 

Efekti koji se postižu primenom koncepta upravljanja projektom u realizaciji 

raznovrsnih projekata su višestruki i ogledaju se u značajnim vremenskim i finansijskim 

uštedama i racionalizacijama koje se postižu u procesu realizacije odnosnog projekta. 
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Naravno sve ove uštede i racionalizacije zavise, prije svega, od vrste projekta koji se 

realizuje i karakteristika procesa realizacije kojim se upravlja. Skraćivanje vremena 

realizacije jednog projekta, ili makar smanjenje realno mogućeg vremenskog prekoračenja, 

najčešće donosi velike finansijske uštede. Značajne uštede se mogu ostvariti i kod korišćenja 

finansijskih sredstava iz tuđih izvora, a takođe veliki pozitivni finansijski efekti se mogu 

dobiti, posebno kod poslovnih projekata, ranijim završetkom projekta i ranijim početkom 

funkcionisanja i ostvarenja profita. 

U daljem radu najprije ću objasniti osnovne pojmove i definisati sam pojam projekta I 

upravljanja kako bih mogao obraditi temu rada a to je upravljanje projektima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


