

S A D R Ž A J

1. UVOD	3
2. POJAM I KARAKTERISTIKE UPRAVLJANJA PROJEKTOM	5
2.1. Pojam projekta	5
2.2. Pojam i značaj upravljanja projektom	7
3. ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA I STRATEGIJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	9
3.1. Proces životnog ciklusa projekta	9
3.2. Faze u životnom ciklusu projekta	11
3.3. Potencijalne strategije u eksploataciji projekta	12
4. POJAM I KARAKTERISIKE FINSANSIJSKOG RIZIKA PROJEKTA	17
4.1. Definicija rizika i upravljanja rizikom projekta	17
4.2. Vrste rizika	18
4.3. Proces upravljanja rizikom	20
5. ODLUČIVANJE U USLOVIMA NEIZVJESNOSTI I RIZIKA PROJEKTA	24
5.1. Savremeni pristupi odlučivanju u uvjetima neizvjesnosti	24
5.1.1. Analiza rizika	24
5.1.2. Stabla odlučivanja	25
5.1.3. Teorija preferencija	25
6. ANALIZA KONCEPTA UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZIKOM PROJEKTA	27
6.1. Definicija rizika u finansijskom poslovanju	28
6.2. Upravljanje finansijskim rizikom projekta	30
6.3. Neophodnost upravljanja rizikom u implementaciji projekta	30
6.4. Osnovni rizici u finansijskom poslovanju banaka	31
6.4.1. Kreditni rizik	33
6.4.2. Odgovornosti učesnika u procesu upravljanja kreditnim rizikom banke	34
6.4.3. Kamatni rizik	35

6.4.4. Valutni rizik (devizni rizik i ostali tržišni rizici)	38
6.4.5. Operativni rizik	40
6.4.6. Rizik reputacije i zakonski rizik	40
6.5. Proces upravljanja rizikom	41
6.6. Investiranje i mjerenje rizika	47
6.7. Investicione odluke u uslovima rizika i neizvjesnosti	49
7. ZAKLJUČAK	51
8. LITERATURA	53