

<b>1. UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2. POJAM, KLASIFIKACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA.....</b>	<b>2</b>
2.1. Definisane projekta.....	2
2.2. Životni ciklus projekta .....	7
2.3. Klasifikacija projekata .....	9
2.4. Upravljanje projektima.....	15
2.4.1. Razvoj područja upravljanja.....	16
2.4.2. Definicija pojma upravljanja projektima.....	16
2.4.3. Područje upravljanja projektima.....	18
<b>3. POJAM I FAZE MREŽNOG PLANIRANJA.....</b>	<b>19</b>
3.1. Pojam mrežnog planiranja.....	19
3.2. Faze mrežnog planiranja.....	20
<b>4. TEHNIKE MREŽNOG PLANIRANJA .....</b>	<b>22</b>
4.1. Razvoj tehnike mrežnog planiranja .....	24
4.2. Osnovni pojmovi u tehnici mrežnog planiranja.....	25
4.3. Mrežni plan (mrežni dijagram) .....	26
4.4. Numerisanje događaja u mrežnom dijagramu .....	34
4.5. Analiza strukture .....	35
4.6. Analiza vremena.....	37
4.7. Analiza troškova.....	37
4.8. Analiza troškova po metodi PERT/COST.....	39
4.9. Optimalizacija resursa u mrežnom dijagramu .....	39
4.10. Osnovne karakteristike metoda mrežnog planiranja .....	40
<b>5. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>43</b>

**LITERATURA..... 44**

**POPI ILUSTRACIJA..... 46**