

Sadržaj

1. Uvod	1
1.1. Predmet istraživanja	1
1.2. Ciljevi istraživanja	2
1.3. Osnovna hipoteza	2
1.4. Pomoćna hipoteza	3
1.5. Metode istraživanja	3
1.6. Ocena dosadašnjeg istraživanja	3
1.7. Očekivani rezultat istraživanja	3
1.8. Očekivani doprinos nauci	4
1.9. Primena rezultata	4
2. Poslovanje u okviru preduzeća	4
2.1. Definicija poslovanja i podele	5
2.2. Projekti	7
2.3. Organizovanje, aktivnosti i organizaciona struktura preduzeća	12
2.4. Formiranje produktivnih timova (+ team building)	15
3. Upravljanje timskim projektima (fokus na pravovremeni razvoj projekata)	18
3.1. Definicija upravljanja	19
3.2. Pokazatelji uspešnosti upravljanja timskim projektima	21
3.3. Pravovremeni razvoj timskih projekata	22
4. Planiranje razvoja timskih projekata (definicija, podele, plan)	23
4.1. Planiranje vremena	24
4.2. Planiranje odgovora na rizike	27
4.3. Planiranje ljudskih resursa	29
5. Uticaj pravovremenog razvoja timskih projekata na poslovanje	31
5.1. Uticaj na troškove	31
5.2. Uticaj na rizike	34
5.3. Uticaj na članove timova	35
5.4. Uticaj na kvalitet poslovanja	38
5.5. Indirektan uticaj na okruženje	39
6. Praćenje i kontrola razvoja timskih projekata	40
6.1. Praćenje i kontrola vremena	40
6.2. Metoda ostvarene vrednosti	42
7. Evaluacija i zatvaranje timskih projekata	45
8. Istraživački deo rada	47
8.1. Prikaz rezultata istraživanja	47
8.2. Prilog – anketni upitnik	54
Zaključak	56