

Sadržaj

| | |
|---|----|
| Uvod..... | 5 |
| Ključne dokumentacijske informacije..... | 6 |
| a) Ključne riječi..... | 6 |
| b) Predmet istraživanja..... | 6 |
| c) Ciljevi istraživanja..... | 6 |
| d) Hipoteza istraživanja..... | 6 |
| e) Metode istraživanja..... | 6 |
| Poglavlje 1 Projekti i upravljanje projektima..... | 7 |
| 1.1. Projekti | 7 |
| 1.2. Profesionalno upravljanje projekrima..... | 7 |
| 1.3. Osnovni uslovi..... | 8 |
| 1.4. Koristi od sertifikacije..... | 8 |
| 1.5. Osnovni principi IPMA osnove za ocjenjivanje kompetentnosti (ICB)..... | 9 |
| 1.6. Univerzalni sistem za četiri sertifikaciona nivoa (4-L-C) IPMA..... | 10 |
| 1.7. Zahtjevi..... | 12 |
| 1.8. Obrazovanje i trening..... | 13 |
| 1.9. Ocjenjivanje..... | 13 |
| 1.10. Saradnja širom svijeta..... | 14 |
| 1.11. Stručna literatura iz upravljanja projektima..... | 14 |
| Poglavlje 2 Ključni koncepti..... | 15 |
| 2.1. Kompetentnosti..... | 15 |
| 2.2. Elementi kompetentnosti..... | 16 |
| 2.3. Osnova kompetentnosti..... | 17 |
| 2.4. Nivo kompetentnosti..... | 18 |
| 2.5. Kriterijumi taksonomije..... | 18 |
| 2.6. Ocjenjivanje kompetentnosti..... | 19 |
| 2.7. Projekat, program ili portfolio..... | 19 |
| 2.8. Kancelarija za upravljanje projektima..... | 23 |
| 2.9. Kancelarija za upravljanje programima ili portfolijima..... | 23 |
| 2.10. Uspjeh projekta..... | 23 |
| Poglavlje 3 Sertifikacija..... | 24 |
| 3.1. IPMA univerzalni sistem sertifikacije..... | 24 |
| 3.2. Proces sertifikacije..... | 28 |
| 3.3. Opšti sistem sertifikacije..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4. Organizacija sertifikacije..... | 45 |
| Poglavlje 4 Opis elemenata..... | 47 |
| 4.1. Tehnički elementi kompetentnosti..... | 48 |
| 4.1.1. Uspjeh upravljanja projektom..... | 49 |
| 4.1.2. Zainteresovane strane..... | 51 |
| 4.1.3. Zahtjevi i ciljevi projekta..... | 53 |
| 4.1.4. Rizik i prilika..... | 55 |
| 4.1.5. Kvalitet..... | 57 |
| 4.1.6. Projektna organizacija..... | 59 |
| 4.1.7. Timski rad..... | 61 |
| 4.1.8. Rješavanje problema..... | 62 |
| 4.1.9. Strukture projekta..... | 64 |
| 4.1.10. Obim i rezultati..... | 66 |
| 4.1.11. Vrijeme i faze projekta..... | 68 |
| 4.1.12. Resursi..... | 70 |
| 4.1.13. Troškovi i finansije..... | 71 |
| 4.1.14. Nabavka i ugovor..... | 74 |
| 4.1.15. Promjene..... | 76 |
| 4.1.16. Kontrola i izvještaji..... | 77 |
| 4.1.17. Informacije i dokumentacija..... | 78 |
| 4.1.18. Komunikacija..... | 80 |
| 4.1.19. Startovanje..... | 82 |
| 4.1.20. Zatvaranje..... | 84 |
| Zaključak | 86 |
| Literatura..... | 88 |