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1. UVOD  

„Gde god postoji neizvesnost  
postoji i mogućnosti da se ona smanji!“  

 Kenet Errow 
 
 

Ne možemo se zaštititi od rizika. On je tu, sveprisutan, sveobuhvatan i konstantan. 
Ukoliko bismo ga gledali s jednog višeg nivoa, lako je zaključiti da je sve u životu rizik. 
Svaki trenutak ili pokret. Nebitno da li je rizik u nama, oko nas ili samo otvorena 
mogućnost. 

Koliko god da ga negiramo, rizik je prihvatljiv ukoliko ga proučimo, osmotrimo i 
donesemo zaključke s ciljem da se on smanji na najmanju moguću i prihvatljivu meru. 
Samo predviđenim rizikom možemo manipulisati u toj meri da je moguće smanjiti moguće 
gubitke koje taj rizik nosi, te dobro proučen rizik i pravovremena reakcija mogu rezultirati 
izbegavanjem posledica svakog rizika. 

Ljudska sposobnost da se nadvladaju rizici ili u najmanju ruku, ublaže posledice 
mogućih loših posledica je dovela do velikog tehnološkog napretka, ali i napretka 
čovečanstva u sveobuhvatnom smislu, a veštine koje je ljudski rod savladao s ciljem da 
savlada i rizik, nekada nisu dovoljne da nadvladaju mogućnost lošeg ishoda, uprkos tome, 
osobina čoveka je da se uhvati u koštac s rizicima, iako je svestan da su mogućnosti za 
dobar ishod ponekad sasvim nedovoljne ili male. 

Uprkos nemogućnosti da savladamo rizike, rizikujemo svakodnevno, ali 
svakodnevno i učimo, razvijamo se i pokušavamo pronaći rešenje koje bi svelo rizike na 
sigurnu meru. Iako često imamo osećaj da je rešenje tu, nadohvat ruke, svesno ulazimo u 
radnje pune rizika, nadajući se da ćemo shvatiti smisao postojanja svakog rizika, pre nego 
što se pretvori u čin nepromenjive akcije. 

 

1.1. Predmet i problem istraživanja  

Istraživanje u ovom radu je obuhvatilo predlog projekta „Turističko-ekološko Selo 
čuda”, (u daljem tekstu „TE Selo čuda”), MZ Motike kroz upravljanje rizikom 
investicionog projekata eko i ruralnog turizma, na način da se analiziraju određeni elementi 
predloga projekta prilikom uvođenja fleksibilnih modela funkcija upravljanja (planiranje, 
analiza, realizacija, kontrola, itd.) investicionog procesa. Također, istraživanje je 
obuhvatilo i uticaje uvođenja fleksibilnih modela funkcija upravljanja investicionog 
procesa na optimalno donošenje odluke potencijalnih investitora. 

Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je samostalan predlog projekta koji bi u 
mnogome doprineo razvoju Republike Srpske i grada Banjaluke u receptivnoj turističkoj 
ponudi.  

Istraživanje razmatra ponašanje uslovno definisanog predloga projekta, kao 
teorijskog modela, te praktičnu primenu i proveru hipoteze istraživanja na strategijama 
ruralnog razvoja. 
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1.2. Cilj istraživanja  

Osnovni cilj istraživanja sastoji se u sticanju naučnih saznanja za efikasno i 
efektivno upravljanje na jednom samostalno predloženom investicionom projektu iz oblasti 
eko i ruralnog turizma Republike Srpske, uzimajući u obzir sve relevantne interne i 
eksterne faktore. 

Posebni ciljevi istraživanja predstavljaju identifikaciju mogućih problema koji 
mogu nastati u praksi upravljanja i realizacije investicionog projekta. 

 

1.3. Osnovna hipoteza  

„... hipoteza je tvrdnja čija se istina privremeno prihvata, 
te čije je značenje neupitno...“ 

Albert Einstein 
 
Osnovna hipoteza ovog rada glasi: 
 
H1: Uspeh ovog investicionog projekta u velikoj meri zavisi od unapred 

definisanih rizika, koji se mogu javiti tokom njegove realizacije, kao i predloženih mera 
za njihovo reduciranje. Obzirom da se radi o kapitalnom projektu, njegovu realizaciju bi 
trebalo poveriti profesionalnom projektnom menadžmentu. 

  

1.4. Naučne metode  

Prilikom istraživanja korištena su istraživanja bazirana na primeni poznatih 
osnovnih postulata i metoda upravljanja rizikom projekta. 

Korištene su i metode analize (potražnje, ponude i potreba za novim vidom 
turističke ponude), kao i primera iz prakse, te analitičke komparacije činjenica i 
informativne građe vezane za datu materiju, metoda studije slučaja. 

Najviše korištena metoda u ovome radu je metoda pod nazivom: verbalni model, 
kojim je opisno, odnosno tekstualno definisana zamisao – namena projekta, njegovi 
sastavni elementi i njegov konačan cilj. 

 

1.5. Struktura rada  

Rad se sastoji iz šest međusobno povezanih delova – celina, koje trebaju predstaviti 
krunu mog četvorogodišnjeg školovanja na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ u 
Banjaluci. 

U prvom delu, uvodu, definisani su problem i predmet istraživanja, cilj i njegova 
osnovna hipoteza, metode i sadržaj pojedinih delova rada. 

Drugi deo se odnosi na definisanje pojma rizik i upravljanje rizikom. 

U trećem delu su obuhvaćeni pojmovi investiranja u uslovima rizika, upravljanje 
rizicima projekta, analiza rizika i odlučivanje u uslovima rizika. 

Četvrti deo obuhvata proces investiranja i upravljanja procesom investiranja kroz 
predinvesticionu studiju, definisanje i ocenu investiconog programa. 
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Peti deo, meni kao autoru ovog diplomskog rada i najdraži sadrži predlog 
investicionog projekta pod nazivom „Turističko–ekološko Selo čuda” MZ Motike kao novi 
vid eko i ruralnog turizma Republike Srpske. U ovom delu su obuhvaćene klasične 
definicije pojmova: turizam, turist, eko turizam kao oblik turističkog proizvoda, itd.; te 
proces uvođenja predloga prikazanog projekta. 

Šesti deo, zaključak, treba da predstavi sintezu svih opisanih rezultata istraživanja 
do kojih se došlo u ovom radu, a cilj je bio potvrđivanje postavljene hipoteze. 


